

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL HUILA
SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROGRAMADO PARA EL MES DE OCTUBRE DE 2014

fecha: 7 de noviembre 2014

CODIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN	FECHA PREVISTA	VALOR TOTAL CONTRATADO	CONTRATO No.	FECHA	CONTRATISTA
81102702	Reingeniería de la página Web	MAYO	\$ 25,998,500	29	09/10/2014	CENTRO DE DESAROLLO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS S.A.S. NUEVASTIC
86101705	Capacitación Contratación	AGOSTO	SE ENCUENTRA PENDIENTE PARA DAR INICIO AL PROCESO DE CONTRATACIÓN			
86101705	Capacitación nuevo procedimiento de auditoria conforme la gestión (guía de auditoria teritorial-gat)	AGOSTO	PENDIENTE PARA DAR INICIO AL PROCESO DE CONTRATACIÓN			
86101705	Capacitación regimen contractual en las empresas sociales del estado	SEPTIEMBRE	PENDIENTE PARA DAR INICIO AL PROCESO DE CONTRATACIÓN			
56111503	Paquetes de muebles para ejecutivos modulares	SEPTIEMBRE	PENDIENTE PARA DAR INICIO AL PROCESO DE CONTRATACIÓN			
39101800	Componentes y accesorios de lámparas	SEPTIEMBRE	PENDIENTE PARA DAR INICIO AL PROCESO DE CONTRATACIÓN			
76111501	Servicios de limpieza de edificios	SEPTIEMBRE	\$ 1,249,998	30	16/10/2014	INDUSTRIAS QUIMICAS ASPROQUIN LTDA
81112501	Renovación licencia Antivirus ESET y permiso o licencia para encuesta fácil	NOVIEMBRE	\$ 1,457,076	31	16/10/2014	CONTROLES EMPRESARIALES LTDA
80101500	Auditoría de Seguimiento del Sistema de Gestión de Calidad de la Contraloría Departamental del Huila bajo la Norma NTCGP 1000:2009 - ISO 9001:2008	OCTUBRE	\$ 5,220,000	32	24/10/2014	INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACIÓN ICONTEC
86101705	Capacitación planeación y presupuesto, contabilidad, tributaria,.	OCTUBRE	\$ 5,000,000	33	28/10/2015	JAIME RAMIREZ PLAZAS

Elaboró: **CLARA ROCIO SOTTO MEDINA**
 Jefe de la Oficina Administrativa y Financiera