

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL HUILA
SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROGRAMADO PARA EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014

fecha: 5 de Diciembre 2014

CODIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN	FECHA PREVISTA	VALOR TOTAL CONTRATADO	CONTRATO No.	FECHA	CONTRATISTA
86101705	Capacitación Contratación	AGOSTO	SE ENCUENTRA PENDIENTE PARA DAR INICIO AL PROCESO DE CONTRATACIÓN			
86101705	Capacitación nuevo procedimiento de auditoria conforme la gestión (guía de auditoria territorial-gat)	AGOSTO	PENDIENTE PARA DAR INICIO AL PROCESO DE CONTRATACIÓN			
86101705	Capacitación regimen contractual en las empresas sociales del estado	SEPTIEMBRE	PENDIENTE PARA DAR INICIO AL PROCESO DE CONTRATACIÓN			
56111503	Paquetes de muebles para ejecutivos modulares	SEPTIEMBRE	PENDIENTE PARA DAR INICIO AL PROCESO DE CONTRATACIÓN			
39101800	Componentes y accesorios de lámparas	SEPTIEMBRE	PENDIENTE PARA DAR INICIO AL PROCESO DE CONTRATACIÓN			
80100000	Servicio de asesoría de gestión	NOVIEMBRE	\$ 4,000,000	34	31/10/2015	JORGE ARMANDO ARENAS PERDOMO
43211507 - 43212108 - 43210000	Computadores de escritorio, impresora de cinta térmica, scanner	NOVIEMBRE	PENDIENTE PARA DAR INICIO AL PROCESO DE CONTRATACIÓN			
86101705	capacitación atención al ciudadano, servicio al cliente interno y externo	NOVIEMBRE	PENDIENTE PARA DAR INICIO AL PROCESO DE CONTRATACIÓN			

CODIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN	FECHA PREVISTA	VALOR TOTAL CONTRATADO	CONTRATO No.	FECHA	CONTRATISTA
81112501	Renovación licencia Antivirus ESET y permiso o licencia para encuesta fácil	NOVIEMBRE	PENDIENTE PARA DAR INICIO AL PROCESO DE CONTRATACIÓN			
90150000	Servicios de entretenimiento	NOVIEMBRE	PENDIENTE PARA DAR INICIO AL PROCESO DE CONTRATACIÓN			
90101601	Celebración de cumpleaños funcionarios de la CDH	NOVIEMBRE	PENDIENTE PARA DAR INICIO AL PROCESO DE CONTRATACIÓN			

ORIGINAL FIRMADO

CLARA ROCIO SOTTO MEDINA

Jefe de la Oficina Administrativa y
Financiera

Elaboró: